



Administrația Națională „APELE ROMÂNE”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
ARGEȘ - VEDEA

Calea Câmpulung, Nr. 6-8, cod 110.147, Pitești - Jud. Argeș
Tel.: 0248-218.250, 0248-223.449; Fax: 0248-220.878, 0248-211.549
<http://www.rowater.ro/daarges>

Cod Fiscal: RO24427093/05.09.2008; Cod IBAN: RO34TREZ0465025XXX006896



Nr. 22138/CP/27.11.2015

Proiect: *Plan pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș-Vedea*

Proiect co-finanțat prin Fondul de Coeziune

Contract de Finanțare: nr. 121211 / 13.04.2011

Cod SMIS: CSNR 32253

SE APROBA
DIRECTOR TEHNIC RAPM
Tatiana DIACONU

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA PROIECTULUI
Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în
Bazinul Hidrografic Argeș Vedea

Încheiat astăzi 27.11.2015 în urma finalizării proiectului *Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș Vedea*:

- **Componentele 1 și 2** - Contract de achiziție pentru realizarea hartilor de hazard la inundații și a Planului pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor
- **Componenta 3.1.** - Contract de achiziție privind dotarea UIP pentru îmbunătățirea urmăririi derulării proiectului
- **Componenta 3.2.** - Contract de achiziție pentru realizarea auditului independent (financiar) al proiectului
- **Componenta 4.** - Contract de servicii „Evaluarea strategică de mediu (SEA)”

Proiectul *Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș Vedea* a fost aprobat prin Ordinul ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1070 / 16.03.2011, fiind semnat Contractul de Finanțare nr. 121211 / 13.04.2011 între Ministerul Mediului și Pădurilor și Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea.

Valoarea totală a proiectului la aprobarea Cererii de Finanțare a fost de **26.691.560 lei** / valoare reactualizată **15.266.526 (cu TVA 24%)** – conform Actului Adițional nr. 2 la contractul de finanțare, din care:

- valoare eligibilă: **21.525.452 lei** / valoare reactualizată **12.311.715 lei** (Fondul de Coeziune și Bugetul de Stat)
- valoare, altă decât cea eligibilă: **5.166.108 lei** / valoare reactualizată **2.954.811 lei** (valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului)

335/27.11.2015

1. Comisia de recepție, numită prin Decizia Directorului ABA Argeș Vedea nr. formată din următorii membri:

Paius Carmen	Director Investiții	Președinte comisie
Marian Coman	Coordonator UIP	Membru
Cristian Barbu	Manager proiect PPPDEI	Membru
Paius Carmen	Inginer UIP	Membru
Emanuel Mailat	Inginer UIP	Membru
Ion Stanculescu	Inginer UIP	Membru
Podea Ingrid	Responsabil Financiar UIP	Membru

și-a desfășurat activitatea în data de 27.11.2015 la sediul ABA Argeș Vedea

2. Lucrările supuse recepției :

Componentele 1 și 2 - Contract de achiziție pentru realizarea hartilor de hazard la inundatii si a Planului pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor.

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 121211 / 13.04.2011, între AN Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea în calitate de **achizitor** și Asocierea SC Primul Meridian + SC Aquaproiect SA în calitate de **prestator** a fost semnat contractul de prestări servicii nr. 261 / 09.11.2011 având ca obiect realizarea *Hărților de Hazard la Inundații în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea și Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea.*

Valoarea totală a contractului de prestări servicii a fost de **12.142.305 lei fără TVA**, pe perioada derulării contractului fiind realizate lucrări și efectuate plăți în valoare de **12.141.777,21 lei fără TVA**.

Suma de 527.79 lei nu va mai fi facturata, reprezentand diferenta între valoarea estimata initial de prestator pentru efectuarea platilor catre DTM (Directia Topografica Militara) si ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara) si valoarea reala facturata de catre cele doua institutii.

În **Anexa nr. 1** sunt prezentate plățile efectuate pe fiecare activitate / componentă în parte a contractului de prestări servicii.

Componenta 3.1. - Contract de achizitie privind dotarea UIP pentru imbunatatirea urmaririi derularii proiectului

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 121211 / 13.04.2011, între AN Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea în calitate de **achizitor** și SC PRIME SOLUTIONS în calitate de **furnizor** a fost semnat contractul de furnizare produse nr. 160 / 18.07.2011 având ca obiect *Dotarea UIP în vederea îmbunătățirii urmăririi derulării proiectului Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea.*

În **Anexa nr. 2** este prezentat LISTA echipamentelor IT achiziționate în cadrul contractului de furnizare produse nr. 160 / 18.07.2011.

Componenta 3.2. - Contract de achizitie pentru realizarea auditului independent (financiar) al proiectului

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 121211 / 13.04.2011, între AN Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea în calitate de **achizitor / beneficiar** și SC PRIM AUDIT SRL în calitate de **prestator / auditor** a fost semnat contractul de prestări servicii nr. 164 / 20.07.2011 având ca obiect realizarea *Auditului independent (financiar) al proiectului Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea.*

În **Anexa nr. 3** este prezentat LISTA documentațiilor / rapoartelor furnizate în cadrul contractului de prestări servicii nr. 164 / 20.07.2011.

Componenta 4. - Contract de servicii „Evaluarea strategica de mediu (SEA)”

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 121211 / 13.04.2011, între AN Apele Române -- Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea în calitate de **achizitor** și Asocierea SC HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT SRL + SC INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS SA în calitate de **prestator** a fost semnat contractul de prestări servicii nr. 140 / 27.09.2012 având ca obiect realizarea *Evaluare de mediu (SEA) pentru Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea.*

În **Anexa nr. 4** este prezentat LISTA documentațiilor furnizate în cadrul contractului de prestări servicii nr. 140 / 27.09.2012

3. Constatările comisiei de recepție:

- 3.1. Din documentațiile predate, avizate și recepționate au lipsit / sunt incomplete următoarele : *nu este cazul*
- 3.2. Cantitățile de lucrări / documentații ce nu au fost executate sunt următoarele : *nu este cazul*
- 3.3. Lucrările / documentațiile ce nu respectă prevederile contractuale sunt următoarele : *nu este cazul*

4. Comisia de recepție, numită prin Decizia Directorului ABA Argeș Vede nr ^{335/27.11.2015} propune admiterea la recepție a următoarelor componente din cadrul proiectului *Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vede* :

- **Componentele 1 si 2** - Contract de achiziție pentru realizarea hartilor de hazard la inundatii si a Planului pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor
- **Componenta 3.1.** - Contract de achizitie privind dotarea UIP pentru imbunatatirea urmaririi derularii proiectului
- **Componenta 3.2.** - Contract de achizitie pentru realizarea auditului independent (financiar) al proiectului
- **Componenta 4** - Contract de servicii „Evaluarea strategica de mediu (SEA)”

Indicatori fizici totali ai proiectului (conform Contractului de Finanțare):

Indicator	UM	Cantitate Conform Deciziei de Finanțare	Cantitate Realizată	Rest de realizat UM	Stadiu fizic realizat %
Măsurători aeriene pentru realizare DTM	Set	1	1	0	100
Hărți de hazard la inundații si harta hidrografica a bazinului hidrografic Argeș-Vede	Set	1	1	0	100
Planul pentru Prevenirea, protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș-Vede	Buc	1	1	0	100
Baza de date GIS	Buc	1	1	0	100
Baza de date hidrologice	Buc	1	1	0	100

5. Comisia de recepție, motivează propunerea făcută prin următoarele :

- Componentele din cadrul proiectului au fost executate conform cerințelor Caietelor de Sarcini și a contractelor de prestări servicii / furnizare produse ;
- Proiectul vizează îmbunătățirea managementului riscului la inundații prin cunoașterea cât mai precisă a arealelor supuse riscului la inundații, reprezentând o bază necesară pentru gestionarea infrastructurii de gospodărire a apelor în conformitate cu abordările și politicile europene ce se regăsesc în Directiva Uniunii Europene privind managementul riscului la inundații nr. 2007 / 60 / CE ;
- Rezultatele proiectului au un efect benefic asupra populației, creând un cadru care va permite dezvoltarea socială și economică a întregii zone. Având în vedere că prin *Planul de măsuri* se propune reducerea riscului la inundații în zonele cele mai vulnerabile la risc, impactul măsurilor structurale / nestructurale asupra factorilor social și economic va fi unul pozitiv, favorizând protecția populației și a comunităților umane împotriva inundațiilor prin asigurarea unui nivel acceptabil de protecție, creându-se astfel premisele creșterii capacităților de dezvoltare ale comunităților locale. Prin reducerea riscului la inundații a zonelor vulnerabile se crează și oportunitatea dezvoltării diverselor activități economice, de agricultură din zonă.
- Documentația „*Plan pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic Argeș-Vede*” face parte integrantă din politica națională în domeniul gospodăririi apelor, constituind un instrument absolut necesar pentru coordonarea la nivel național și corelarea

la nivelul bazinului hidrografic Argeș Vedea a măsurilor structurale și netructurale propuse pentru reducerea riscului la inundațiilor. Prin obiectivele pe care și le propune, acest proiect răspunde obligațiilor pe care statul român și le-a asumat cu privire la implementarea Directivei Inundații.

- **Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea** vine în întâmpinarea necesității de schimbare a abordării managementului inundațiilor, de la “acțiunea pasivă” la o “acțiune proactivă”, în vederea reducerii atât a genezei potențialelor dezastre, cât și reducerea vulnerabilității la inundații și, coroborat cu **Planul de Management al Spațiului Hidrografic Argeș Vedea**, ca principale instrumente de implementare a Directivei Cadru 2000/60/UE în domeniul apei, a cărei țintă o reprezintă atingerea „stării bune” a apelor, vor conduce împreună la asigurarea acelorași condiții de viață pentru toți cetățenii.

6. Comisia de recepție, recomandă următoarele : *nu este cazul*

7. Prezentul Proces Verbal conține 4.....pagini, 7.....Anexe și a fost încheiat aziîn 2 (două) exemplare în original

27.11.2015

Anexa nr. 1 - Centralizator plăți efectuate în cadrul contractului de prestări servicii nr. 261 / 09.11.2011 - (Realizare Hărți de Hazard la Inundații)

Anexa nr. 2 - LISTA echipamentelor IT achiziționate în cadrul contractului de furnizare produse nr. 160 / 18.07.2011 (Dotare UIP)

Anexa nr. 3 - LISTA documentațiilor / rapoartelor furnizate în cadrul contractului de prestări servicii nr. 164 / 20.07.2011 (Audit financiar PPPDEI)

Anexa nr. 4 - LISTA documentațiilor furnizate în cadrul contractului de prestări servicii nr. 140 / 27.09.2012 - (Evaluare de mediu -- SEA - PPPDEI)

Anexa nr. 5 - LISTA Lucrărilor supuse recepției în cadrul proiectului *Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea*

Anexa nr. 6 - LISTA CENTRALIZATOARE - Plati efectuate ale lucrărilor / documentațiilor supuse recepției în cadrul proiectului - *Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea*

Anexa nr. 7 - FISA valorica privind cheltuielile efectuate pentru realizarea proiectului - *Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea*

COMISIA DE RECEPȚIE :

Președinte

Carmen Paius

Membrii

Marian Coman

Cristian Barbu

Emanuel Mailat

Ion Stanculescu

Ingrid Podea

Centralizator plăți efectuate în cadrul contractului de prestări servicii nr. 261 / 09.11.2011
(Realizare Hărți de Hazard la Inundații)

DATE CONFORM CONTRACT						PLATII EFECTUATE		Pretul total (lei) cu TVA
Nr. Crt.	DENUMIRE ACTIVITATE	Termen de finaliz.	UM	CANT	Pretul unitar (lei)	Pretul total (lei) FARA TVA	CANT	
1.1.1.1	Realizare retea puncte de control la sol pentru masuratori aeriene	01.01.2012	kmp	5545	55.820	309,521.900	5545	383,807.16
	Survola nivel A	15.04.2012	kmp	500	2,476.195	1,238,097.500	500	1,535,240.90
1.1.1.2	Survola nivel B	15.04.2012	kmp	5045	122.705	619,046.715	5045	767,617.93
1.1.1.3	Declasificare date de catre Directia Topografica Militara	15.07.2012	kmp	5545	0.361	2,001.745	5545	2,431.70
	Procesare date nivel A	01.10.2012	kmp	500	1,238.097	619,048.500	500	767,620.14
	Procesare date nivel B	01.10.2012	kmp	5045	61.352	309,520.840	5045	383,805.84
1.1.1.3	Avizare ANCPI	01.10.2012	lucrari	1	2,100.000	2,100.000	1	2,000.00
1.1.2.1	Realizarea retelei geodezice pentru cursurile de rau supuse analizei	01.12.2011	buc	400	773.810	309,524.000	400	383,809.76
1.1.2.2	Realizare profile transversale	01.12.2012	buc	36200	8.550	309,510.000	36200	383,792.40
	Lucrari topometrice pentru obiectivele de infrastructura transversala (poduri, podete, praguri, etc)	01.12.2012	buc	4500	68.784	309,528.000	4500	383,814.72
1.1.2.3	Lucrari topometrice pentru obiectivele de infrastructura longitudinala (diguri, drumuri, CF, etc)	01.12.2012	km	6000	51.588	309,528.000	6000	383,814.72
1.1.2.4	Lucrari topometrice pentru realizare batimetriei lacuri de acumulare	01.12.2012	buc	17000	36.415	619,055.000	17000	767,628.20
	Realizare model digital al terenului nivel A	01.07.2012	kmp	500	1,547.622	773,811.000	500	959,525.64
	Realizare model digital al terenului nivel B	01.07.2012	kmp	5045	61.353	309,525.800	5045	383,811.99
1.1.3.	Realizare model digital al terenului nivel C	01.07.2012	kmp	18000	8.598	154,764.000	18000	191,907.36

	Inventariere, colectare si sistematizare date hidrologice, meteorologice, etc	01.03.2013	Sect de calcul sau statii de masura	200	1,065.900	213,180.000	200	213,180.00	264,343.20
1.2.1	Modelare si analiza hidrologica	01.12.2012	kmp	17980	59.283	1,065,900.000	17980	1,065,900.00	1,321,716.00
1.2.2	Modelare hidraulica bidimensionala	01.12.2012	km	257	1,244.200	319,759.000	257	319,759.00	396,501.16
1.2.3	Modelare hidraulica unidimensionala	01.12.2012	km	3363	824.070	2,771,347.400	3363	2,771,347.40	3,436,470.78
1.2.4	Realizare harti de hazard la inundatii	20.12.2012	km	3620	117.780	426,363.600	3620	426,363.60	528,690.86
2.1	Scenarii de amenajare	20.12.2012	kmp	17980	28.456	511,632.000	17980	511,632.00	634,423.68
2.2	Plan de masuri. Intocmirea documentatiei pppdei	01.03.2013	kmp	17980	23.713	426,360.000	17980	426,360.00	528,686.40
2.3	Prioritizare Masuri	01.03.2013	kmp	17980	11.857	213,180.000	17980	213,180.00	264,343.20
	TOTAL GENERAL					12,142,305.000		12,141,777.21	15,055,803.74

Manager Proiect PPPDEI

Barbu Cristian

Coordonator UIP

Coman Marian

Responsabil Financiar UIP

Ingrid Podea

**LISTA echipamentelor IT achiziționate în cadrul contractului de furnizare produse
nr. 160 / 18.07.2011
(Dotare UIP)**

Nr. crt.	Denumire produse	Cantitatea (UM)	Pret unitar (lei fara TVA)	Pret total (lei fara TVA)	TVA (lei)	Pret total (lei cu TVA)	PV recepție
1	Laptop	2	3090	6180	1483,2	7663,2	311 / CB / 21.07.2011
2	Computer Dekstop – Statie grafica (unitate PC si monitor)	3	3700	11100	2664	13764	
3	Computer Dekstop (unitate PC si monitor)	2	3100	6200	1488	7688	
4	Licență Sistem de operare Windows Professional	7	485	3395	814,8	4209,8	
5	Licență MS Office	7	700	4900	1176	6076	
6	Licență Antivirus	7	150	1050	252	1302	
7	Hard extern 2 TB	1	670	670	160,8	830,8	
8	Imprimantă full option A4 și A3	1	3900	3900	936	4836	
9	Iphone pentru transmisie și recepționare date	2	2000	4000	960	4960	
10	Aparat foto digital	1	515	515	123,6	638,6	
TOTAL GENERAL				41.910	10.058,4	51.968,4	

Manager Proiect PPPDEI
Barbu Cristian

Coordonator UIP
Coman Marian

Responsabil Financiar UIP
Ingrid Podea

**LISTA documentațiilor / rapoartelor furnizate în cadrul contractului de prestări
servicii nr. 164 / 20.07.2011
(Audit financiar PPPDEI)**

Nr. crt.	Denumire documentație	Cantitatea (UM)	Pret unitar (lei fara TVA)	TVA (lei)	Pret total (lei cu TVA)	PV recepție
1	<i>Realizarea Auditului independent (financiar) al proiectului Plan pentru prevenirea protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Arges Vedea</i>	Raport de audit aferent anului 2011	2.000	480	2.480	PV nr. 1 / 09.03.2012
2		Raport de audit aferent anului 2012	2.000	480	2.480	PV nr. 2 / 11.03.2013
3		Raport de audit aferent anului 2013	2.000	480	2.480	PV nr. 3 / 06.03.2014
4		Raportul pentru verificarea cheltuielilor aferente unui contract de finanțare europeană (Raport de Audit aferent anului 2014 – proiect PPPDEI, Raport de Audit aferent anului 2015 -- proiect PPPDEI, Raport de Audit final aferent perioadei 2011 - 2015 – proiect PPPDEI)	2.000	480	2.480	PV nr. 4 / 10.11.2015

Manager Proiect PPPDEI
Barbu Cristian

Coordonator UIP
Coman Marian

Responsabil Financiar UIP
Ingrid Podea

**LISTA documentațiilor furnizate în cadrul contractului de prestări servicii
nr. 140 / 27.09.2012
(Evaluare de mediu – SEA - PPPDEI)**

Nr. crt.	Denumire documentație	Cantitatea (UM)	Pret (lei fara TVA)	TVA (lei)	Pret total (lei cu TVA)	PV recepție
1	<i>Evaluare de Mediu – SEA pentru Planul pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea - Memoriu de prezentare – Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Argeș Vedea</i>	4 exemplare în limba romana + 1 exemplar în limba engleza	119.500	28.680	148180	PV nr. 1 / 05.06.2015

Manager Proiect PPPDEI
Barbu Cristian

Coordonator UIP
Coman Marian

Responsabil Financiar UIP
Ingrid Podea

LISTA
Lucrărilor supuse recepției în cadrul proiectului
Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul
Hidrografic Argeș Vede

Denumire Activitate	Perioada conform Graficului de esalonare al activitatilor	
	Data inceperii	Data finalizarii
COMPONENTA 1 – Elaborare Harti de Hazard (inundabilitate)		
1. Elaborare Hartilor de Hazard	01.11.2011	31.12.2013
<i>1.1. Studii topogeodezice - Modelul digital al terenului</i>	01.11.2011	30.06.2013
1.1.1. Lucrari aerofotografiere	01.11.2011	30.06.2013
1.1.1.1. Realizare retea puncte de control la sol pentru masuratori aeriene	01.11.2011	01.01.2012
1.1.1.2. Survol nivel A	01.11.2011	15.04.2012
1.1.1.2. Survol nivel B	01.11.2011	15.04.2012
1.1.1.3. Declasificare date DTM	01.11.2011	15.07.2012
1.1.1.4. Procesare si avizare ANCPI	01.11.2011	30.06.2013
1.1.2. Lucrari de teren (inclusiv batimetrie)	01.11.2011	31.12.2013
1.1.2.1. Lucrari geodezice	01.11.2011	01.12.2011
1.1.2.2. Profile transversale	01.12.2011	31.10.2013
1.1.2.3. Lucrari topometrice transversale	01.12.2011	31.10.2013
1.1.2.3. Lucrari topometrice longitudinale	01.12.2011	31.10.2013
1.1.2.4. Masuratori batrimetrice lacuri de acumulare	01.12.2011	31.10.2013
1.1.3. Realizare model digital al terenului	01.12.2011	01.09.2012
1.1.3.1. Model digital al terenului nivel A	01.12.2011	01.09.2012
1.1.3.2. Model digital al terenului nivel B	01.12.2011	01.09.2012
1.1.3.3. Model digital al terenului nivel C	01.12.2011	01.09.2012
<i>1.2. Studii si modelari hidrologice si hidraulice</i>	01.11.2011	31.12.2013
1.2.1. Inventariere, colectare, sistematizare date	01.11.2011	31.10.2013
1.2.2. Modelare hidrologica	01.01.2012	31.12.2013
1.2.3. Modelare hidraulica bidimensioanala	01.02.2012	31.12.2013
1.2.3. Modelare hidraulica unidimensioanala	01.02.2012	31.12.2013
1.2.4. Realizare harti de hazard la inundatii	01.03.2012	31.12.2013

COMPONENTA 2 – Elaborare Plan pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor		
2. Elaborare Plan de Prevenire Protectie si Diminuare a Efectelor Inundatiilor la nivelul BH Arges Vedea	01.06.2012	30.09.2014
<i>2.1. Scenarii de amenajare</i>	01.06.2012	30.09.2014
<i>2.2. Plan de masuri. Intocmirea documentatiei PPPDEI</i>	01.08.2012	30.09.2014
<i>2.3. Prioritizare Masuri</i>	01.10.2012	30.09.2014
COMPONENTA 3 – Dotare UIP pentru imbunatatirea urmaririi derularii proiectului		
3. Management de proiect UIP	01.07.11	01.12.2015
<i>3.1. Dotari UIP</i>	01.07.2011	01.08.2011
<i>3.2. Audit independent al proiectului (audit financiar)</i>	01.07.2011	01.12.2015
COMPONENTA 4 – Elaborare Evaluare strategica de mediu		
4. Evaluare strategica de mediu (SEA)	01.08.2012	01.07.2015
<i>4.1. Realizare documentatie conform HG 1076/2004</i>	01.08.2012	01.07.2015

Manager Proiect PPPDEI
Barbu Cristian



Coordonator UIP
Coman Marian



Responsabil Financiar UIP
Ingrid Podea



LISTA CENTRALIZATOARE

**Plati efectuate ale lucrărilor / documentațiilor supuse recepției în cadrul proiectului
Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul
Hidrografic Argeș Vede**

Denumire activitate	Valoare (lei fara TVA)	TVA (24%)	Valoare (lei cu TVA)
COMPONENTA 1 – Elaborare Harti de Hazard (inundabilitate)			
1. Elaborare Hartilor de Hazard	10.990.605,21	2.637.745,25	13.628.350,46
<i>1.1. Studii topogeodezice - Modelul digital al terenului</i>	<i>6.194.055,21</i>	<i>1.486.573,25</i>	<i>7.680.628,46</i>
<i>1.1.1. Lucrari aerofotografiere</i>	<i>3.098.809,41</i>	<i>743.714,26</i>	<i>3.842.523,67</i>
<i>1.1.1.1. Realizare retea puncte de control la sol pentru masuratori aeriene</i>	<i>309.521,90</i>	<i>74.285,26</i>	<i>383.807,16</i>
<i>1.1.1.2. Survol nivel A</i>	<i>1.238.097,50</i>	<i>297.143,40</i>	<i>1.535.240,90</i>
<i>1.1.1.2. Survol nivel B</i>	<i>619.046,72</i>	<i>148.571,21</i>	<i>767.617,93</i>
<i>1.1.1.3. Declasificare date DTM</i>	<i>1.961,05</i>	<i>470,65</i>	<i>2.431,70</i>
<i>1.1.1.4. Procesare si avizare ANCPI</i>	<i>930.182,24</i>	<i>223.243,74</i>	<i>1.153.425,98</i>
<i>1.1.2. Lucrari de teren (inclusiv batimetrie)</i>	<i>1.857.145,00</i>	<i>445.714,80</i>	<i>2.302.859,80</i>
<i>1.1.2.1. Lucrari geodezice</i>	<i>309.524,00</i>	<i>74.285,76</i>	<i>383.809,76</i>
<i>1.1.2.2. Profile transversale</i>	<i>309.510,00</i>	<i>74.282,40</i>	<i>383.792,40</i>
<i>1.1.2.3. Lucrari topometrice transversale</i>	<i>309.528,00</i>	<i>74.286,72</i>	<i>383.814,72</i>
<i>1.1.2.3. Lucrari topometrice longitudinale</i>	<i>309.528,00</i>	<i>74.286,72</i>	<i>383.814,72</i>
<i>1.1.2.4. Masuratori batrimetrice lacuri de acumulare</i>	<i>619.055,00</i>	<i>148.573,20</i>	<i>767.628,20</i>
<i>1.1.3. Realizare model digital al terenului</i>	<i>1.238.100,80</i>	<i>297.144,19</i>	<i>1.535.244,99</i>
<i>1.1.3.1. Model digital al terenului nivel A</i>	<i>773.811,00</i>	<i>185.714,64</i>	<i>959.525,64</i>
<i>1.1.3.2. Model digital al terenului nivel B</i>	<i>309.525,80</i>	<i>74.286,19</i>	<i>383.811,99</i>
<i>1.1.3.3. Model digital al terenului nivel C</i>	<i>154.764,00</i>	<i>37.143,36</i>	<i>191.907,36</i>
<i>1.2. Studii si modelari hidrologice si hidraulice</i>	<i>4.796.550,00</i>	<i>1.151.172,00</i>	<i>5.947.722,00</i>
<i>1.2.1. Inventariere, colectare, sistematizare date</i>	<i>213.180,00</i>	<i>51.163,20</i>	<i>264.343,20</i>
<i>1.2.2. Modelare hidrologica</i>	<i>1.065.900,00</i>	<i>255.816,00</i>	<i>1.321.716,00</i>
<i>1.2.3. Modelare hidraulica bidimensioanala</i>	<i>319.759,00</i>	<i>76.742,16</i>	<i>396.501,16</i>
<i>1.2.3. Modelare hidraulica unidimensioanala</i>	<i>2.771.347,40</i>	<i>665.123,38</i>	<i>3.436.470,78</i>
<i>1.2.4. Realizare harti de hazard la inundatii</i>	<i>426.363,60</i>	<i>102.327,26</i>	<i>528.690,86</i>

Denumire activitate	Valoare (lei fara TVA)	TVA (24%)	Valoare (lei cu TVA)
COMPONENTA 2 – Elaborare Plan pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor			
2. Elaborare Plan de Prevenire Protectie si Diminuare a Efectelor Inundatiilor la nivelul BH Arges Vedea	1.151.172,00	276.281,28	1.427.453,28
2.1. Scenarii de amenajare	511.632,00	122.791,68	634.423,68
2.2. Plan de masuri. Intocmirea documentatiei PPPDEI	426.360,00	102.326,40	528.686,40
2.3. Prioritizare Masuri	213.180,00	51.163,20	264.343,20
COMPONENTA 3 – Dotare UIP pentru imbunatatirea urmaririi derularii proiectului			
3. Management de proiect UIP	49.910	11.978,4	61.888,4
3.1. Dotari UIP	41.910	10.058,4	51.968,4
3.2. Audit independent al proiectului (audit financiar)	8.000	1.920,0	9.920,0
COMPONENTA 4 – Elaborare Evaluare strategica de mediu			
4. Evaluare strategica de mediu (SEA)	119.500	28.680,0	148.180,0
4.1. Realizare documentatie conform HG 1076/2004	119.500	28.680,0	148.180,0
TOTAL GENERAL	12.311.187,21	2.954.684,93	15.265.872,14

Manager Proiect PPPDEI
Barbu Cristian

Coordonator UIP
Coman Marian

Responsabil Financiar UIP
Ingrid Podea

FISA
valorica privind cheltuielile efectuate pentru realizarea proiectului
Plan pentru Prevenirea Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul
Hidrografic Argeș Vede

Valoarea totală : **15.266.526 (cu TVA 24%)**, din care :

- valoare eligibilă: **12.311.715 lei** (Fondul de Coeziune și Bugetul de Stat)
- valoare, alta decât cea eligibilă: **2.954.811 lei** (valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului)

Nr. crt.	Nr. contract / Denumire	Prestator / Furnizor	Valoare conform contract (lei fara TVA)	Valoare platita (lei fara TVA)	Valoare platita (lei cu TVA)
1	160 / 18.07.2011 Dotarea UIP pentru imbunatatirea urmaririi derularii proiectului Plan pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges Vede	SC Prime Solutions SRL	41.910	41.910	51.968,40
2	261 / 09.11.2011 Realizarea Hartilor de Hazard la Inundatii si a Planului pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges Vede	Asocierea SC Primul Meridian SRL + SC Aquaproiect SA	12.142.305	12.141.777,21	15.055.803,74
3	140 / 27.09.2012 Evaluarea de Mediu (SEA) pentru Planul pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges Vede	Asocierea SC HOUSE CONSTRUCT INVEST ENVIRONMENT SRL + SC INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS SA	119.500	119.500	148.180
4	164 / 20.07.2011 Realizarea Auditului independent (financiar) al proiectului Plan pentru Prevenirea Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Arges Vede	SC Prim Audit SRL	8.000	8.000	9.920
TOTAL GENERAL			12.311.715,00	12.311.187,21	15.265.872,14

Manager Proiect PPPDEI
Barbu Cristian

Coordonator UIP
Coman Marian

Responsabil Financiar UIP
Ingrid Podea