



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



CALENDARUL ȘI PROGRAMUL DE LUCRU PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PARTICIPARE A PUBLICULUI ÎN SCOPUL REALIZĂRII CELUI DE-AL 4-LEA PLAN DE MANAGEMENT AL SPAȚIULUI HIDROGRAFIC ARGEȘ-VEDEA ȘI CELUI DE-AL 3-LEA PLAN DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAȚII

1. Introducere.

La nivelul Uniunii Europene au fost promovate instrumente legislative pentru protecția și managementul durabil al resurselor de apă.

Dintre acestea, o importanță deosebită o are Directiva Cadru Apă 2000/60/EC (DCA), care definește **apa** ca pe un **patrimoniu** ce trebuie protejat, tratat și conservat ca atare.

Această directivă asigură cadrul necesar gospodăririi durabile a apei, ceea ce presupune gestiunea cantitativă și calitativă a apelor, având ca scop atingerea „stării bune” a apelor și prevenirea deteriorării acestora.

Instrumentul de implementare al DCA, reglementat prin Articolul 13 și Anexa VII, este reprezentat de **Planul de Management al bazinului/spațiului hidrografic** care, pe baza cunoașterii stării corpurilor de apă, stabilește obiectivele țintă pe o perioadă de 6 ani și propune măsuri pentru atingerea acestora.

Planul Național de Management al apelor României constituie componenta de gestionare calitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acțiunilor, soluțiilor și lucrărilor pentru atingerea și menținerea obiectivelor de mediu, identificarea presiunilor antropice importante și al impactului activităților umane asupra stării apelor de suprafață și subterane, diminuarea efectelor negative ale presiunilor antropice și reducerea poluării.

Astfel, de la implementarea DCA la nivel național și până în prezent, au fost elaborate și actualizate trei planuri de management, fiecare fiind aprobat prin H.G. (80/2010, 859/2016 și 392/2023).

O alta directivă importantă în managementul durabil al resurselor de apă este *Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații*. Instrumentul de implementare al Directivei Inundații (DI), reglementat prin articolul 7 este reprezentat de **Planul de Management al Riscului la Inundații** și constituie una din componentele de gestionare cantitativă a resurselor de apă. El are ca scop fundamentarea măsurilor, acțiunilor, soluțiilor și lucrărilor pentru diminuarea efectelor potențiale negative ale inundațiilor privind sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică, prin măsuri structurale și nestructurale. Ca și în cazul Planurilor de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice, au fost elaborate și actualizate până în prezent două Planuri de Management al Riscului la Inundații, de asemenea, aprobate prin H.G. (972/2016 și 886/2023).

2. Calendarul privind activitățile de Participare a Publicului în scopul actualizării Planului de Management 2028-2033 și al Planului de Management al Riscului la Inundații 2028-2033

Conform prevederilor Art. 13 (7) al Directivei Cadru Apă, Planul de Management al spațiului hidrografic va fi revizuit și actualizat la fiecare șase ani. În acest context, trebuie stabilit un calendar și program de lucru pentru elaborarea Planului de Management pentru următorul ciclu de implementare, respectiv 2028-2033.

În acord cu cerințele Directivei Cadru Apă, următorul Plan de Management actualizat al spațiului hidrografic va fi finalizat în decembrie 2027 pentru perioada 2028-2033, existând, ca și în cazul anterioarelor Planuri de Management, etape de informare și consultare a factorilor interesați și a publicului larg, etape care contribuie semnificativ la creșterea gradului de conștientizare a celor interesați, precum și la îmbunătățirea Planului de Management pe baza observațiilor sau comentariilor primite din partea acestora.

Acest document servește drept platformă pentru activitățile de Participare a Publicului pentru dezvoltarea și realizarea până în anul 2027 a Planului de Management actualizat al spațiului hidrografic (2028-2033) și a celui de-al 3-lea Plan de Management al Riscului la Inundații (2028-2033). Procesul de Participare a Publicului la nivelul spațiului hidrografic va urma îndeaproape cerințele Art. 14 al Directivei Cadru Apă, precum și ale Art. 10 al Directivei privind Inundațiile.

Referitor la calendarul activităților privind implementarea Directivei Cadru Apă, se vor realiza următoarele activități:

- publicarea calendarului și a programului de lucru în scopul realizării Planului de Management actualizat (2028-2033) (decembrie 2024), precum și a măsurilor de informare/consultare a factorilor interesați;
- consultarea publicului și a factorilor interesați cu privire la documentele mai sus menționate (calendarul și programul de lucru) în scopul actualizării Planului de Management (decembrie 2024 - iunie 2025) și revizuirea acestora, dacă este cazul;
- publicarea sintezei privind problemele importante de gospodărire a apelor la nivel de spațiu hidrografic (decembrie 2025);
- consultarea publicului cu privire la sinteza problemelor importante de gospodărire a apelor din spațiul hidrografic (decembrie 2025 - iunie 2026) și revizuirea documentului după încheierea procesului de consultare, dacă este cazul;
- publicarea proiectului Planului de Management actualizat (decembrie 2026);
- consultarea publicului cu privire la proiectul Planului de Management actualizat (decembrie 2026 - iunie 2027);
- revizuirea și actualizarea proiectului Planului de Management (iunie - decembrie 2027);
- aprobarea și publicarea Planului de Management actualizat (decembrie 2027)

În conformitate cu programul de lucru, proiectul Planului de Management actualizat (2028-2033) va fi publicat pe website-ul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea în 22 decembrie 2026 și va fi disponibil pentru consultare cel puțin 6 luni (**22 decembrie 2026 - 22 iunie 2027**). Astfel, factorii interesați și publicul larg vor fi informați și consultați cu privire la problemele de gospodărire a apelor identificate și măsurile propuse, urmând astfel să contribuie activ cu propuneri în scopul îmbunătățirii stării apelor, respectiv atingerea obiectivelor de mediu și în special menținerea acestora. Aceasta va reprezenta cea de-a treia etapă în procesul de consultare, conform DCA, în scopul elaborării și finalizării Planului de Management actualizat.

În decembrie 2027 se va finaliza Planul de Management actualizat (2028 – 2033) și se va publica pe website-ul Administrației Bazinale de Apă, iar în martie 2028 va fi raportat către Comisia Europeană.

Ca și în situațiile anterioare Planul Național de Management actualizat (2028-2033) va fi supus procedurii de Evaluare Strategică de Mediu (SEA) în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern.

În ceea ce privește implementarea Directivei privind Inundațiile (Directiva 2007/60/EC), următoarele activități trebuie avute în vedere:

- revizuirea (dacă este necesar) și actualizarea evaluării preliminare a riscului la inundații (martie 2025);
- revizuirea hărților de risc și hazard (dacă este necesar) și publicarea acestora (martie 2026);
- elaborarea proiectului celui de-al treilea Plan de Management al Riscului la Inundații (până în decembrie 2026)
- publicarea proiectului Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații (decembrie 2026) și consultarea publicului cu privire la acesta (decembrie 2026 - iunie 2027);
- revizuirea proiectul Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații, în baza comentariilor primite (iunie - decembrie 2027);
- aprobarea și publicarea Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații (decembrie 2027).

Calendarul și programul de lucru (prezentul document), pentru elaborarea Planului de Management actualizat și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații, sunt publicate atât pe website-ul Administrației Bazinale de Apă, cât și pe website-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (mmediu.ro), precum și pe website-ul Inundații.ro, astfel încât toți factorii interesați să aibă cunoștință de etapele ce vor fi parcurse și să participe direct la procesul de elaborare a Planurilor de Management actualizate.

Aportul factorilor interesați și al publicului este foarte important, astfel încât pe toată perioada de realizare a Planului de Management actualizat (2028-2033) și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații (2028-2033), pot fi transmise către Administrația Bazinală de Apă, comentarii/propuneri de completare sau modificare, utilizând instrumente de tipul: chestionare interactive, e-mail, poștă sau fax.

3. Măsuri pentru informarea și consultarea factorilor interesați și a publicului

Având în vedere experiența dobândită în perioada elaborării și actualizării Planurilor de Management anterioare (2009-2015, 2016-2021, 2022-2027), precum și a Planurilor de Management al Riscului la Inundații (2016-2022 și 2022-2027), implicarea cât mai activă a publicului și a factorilor interesați este necesară încă de la primele etape ale procesului de elaborare.

✓ Măsuri pentru informare/comunicare

- publicarea pe website-ul ABA a documentelor elaborate în vederea realizării Planului de Management actualizat (2028-2033) și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații (2028-2033);
- transmiterea de e-mailuri, faxuri, scrisori, realizarea de comunicate, utilizarea rețelelor de socializare și platformelor on-line pentru informarea factorilor interesați cu privire la publicarea acestor documente pe website-urile indicate mai sus;
- realizarea de broșuri și pliante privind activitatea specifică și transmiterea acestora pe orice cale către factorii interesați;
- publicarea de articole în presa locală/națională prin care se aduc la cunoștința publicului informații relevante referitoare la realizarea Planului de Management actualizat (2028-2033) și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații (2028-2033);
- publicarea pe website-ul ABA a unui document privind sumarul consultării publice pentru a fi aduse la cunoștința publicului și a factorilor interesați;
- organizarea de activități specifice (ex. Ziua Internațională a Dunării, Ziua Mondială a Apei etc.), prilej de informare și creștere a gradului de conștientizare a publicului cu privire la necesitatea participării în procesul de elaborare a Planului de Management actualizat și a Planului de Management al Riscului la Inundații.

✓ Măsuri pentru consultare

- realizarea de întâlniri în cadrul Comitetelor de Bazin în scopul consultării factorilor interesați și publicului cu privire la activitățile în lucru, în contextul realizării Planului de Management actualizat și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații;
- transmiterea către grupurile de interes a link-ului unde se găsesc documentele supuse procesului de consultare;
- realizarea de chestionare pentru factorii interesați, astfel încât aceștia să poată exprima punctele de vedere cu privire la activitățile în derulare. Acestea se vor transmite pe orice cale către factorii interesați;
- postarea comentariilor și răspunsurilor primite din partea autorităților pentru a fi cât mai vizibile publicului și factorilor interesați;
- realizarea unui sistem electronic online, prin care vizitatorii website-ului unde se află postat proiectul Planului de Management actualizat sau alte documente realizate în

urma activităților desfășurate în vederea elaborării acestuia, să-și poată exprima opinia privind problematicile întâlnite;

- creșterea nivelului de transparență în procesul de consultare prin publicarea unui rezumat al comentariilor și modificărilor făcute ca urmare a procesului de consultare;
- desfășurarea de întâlniri tematice în cadrul cărora să se înființeze grupuri de lucru ad-hoc, astfel încât factorii interesați să participe activ la procesul de consultare.

Cea mai bună cale de protecție și îmbunătățire a mediului acvatic este cea de implicare activă a fiecăruia dintre noi.

În **Tabelul** de mai jos sunt prezentate calendarul și programul de lucru privind activitățile de participare a publicului, precum și etapele importante de realizare a Planului de Management actualizat și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații, în conformitate cu legislația specifică.

Anexa cuprinde baza legală la nivel european care fundamentează procesul de participare a publicului la realizarea și actualizarea Planului de Management, precum și al Planului de Management al Riscului la Inundații.

TABEL

Calendarul și programul de lucru privind activitățile de participare a publicului și etapele cheie de realizare a Planului de Management actualizat al spațiului hidrografic Argeș-Vedea, precum și a Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații

Acțiuni	Articolul din Directiva Cadru Apă (DCA) și Directiva privind Inundațiile (DI)	Termene
Calendarul și programul privind activitățile de informarea și consultare a publicului		
A - publicarea calendarului și a programului de lucru în scopul realizării Planului de Management actualizat și a Planului de Management al riscului la inundații (2028-2033), precum și a măsurilor de informare/consultare a factorilor interesați;	DCA 14 (1a) DI - Anexa, partea A, par. II, pct. 2	decembrie 2024
- consultarea publicului privind calendarul și programul de lucru;	DCA 14(1a)	decembrie 2024 - iunie 2025

<p>B - publicarea Sintezei problemelor importante de gospodărire a apelor în spațiul hidrografic Argeș-Vedea;</p> <p>- consultarea publicului privind Sinteza problemelor importante de gospodărire a apelor și revizuirea documentului, dacă este cazul;</p> <p>- publicarea evaluării preliminare a riscului la inundații;</p> <p>- publicarea hărților de hazard privind inundațiile;</p> <p>- publicarea hărților de risc privind inundațiile;</p> <p>C - publicarea proiectului Planului de Management actualizat și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații;</p> <p>- consultarea publicului și colectarea comentariilor privind proiectul Planului de Management actualizat și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații;</p> <p>- publicarea Planului de Management actualizat și al Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații.</p>	DCA 14(1b)	decembrie 2025
	DCA 14(1b)	decembrie 2025 - iunie 2026
	DI 10(1)	martie 2025
	DI 10(1)	martie 2026
	DI 10(1)	martie 2026
	DCA 14(1c) DI 10(2)	decembrie 2026
	DCA 14(1c) DI 10(2)	decembrie 2026- iunie 2027
	DCA 13(7) DI 7 (5); DI 14(3)	decembrie 2027

Acțiuni	Articolul din Directiva Cadru Apă (DCA) și Directiva privind Inundațiile (DI)	Termene
Etapele și activitățile cheie în conformitate cu Directiva Cadru Apă pentru cel de-al 4-lea ciclu de planificare		
<ul style="list-style-type: none"> - elaborarea documentului privind problemele importante de gospodărire a apelor în spațiul hidrografic Argeș-Vedea; - consultarea documentului privind problemele importante de gospodărire a apelor; - elaborarea proiectului Planului de Management actualizat; - consultarea proiectului Planului de Management actualizat; - revizuirea Planului de Management actualizat; - avizarea și publicarea Planului de Management actualizat; - raportarea către Comisia Europeană a Planului Național de Management actualizat. 	<p>DCA 14(1b)</p> <p>DCA 14(1b)</p> <p>DCA 14(1c)</p> <p>DCA 14(1c)</p> <p>DCA 13(7)</p> <p>DCA 13(7)</p> <p>DCA 15(1)</p>	<p>decembrie 2025</p> <p>decembrie 2025 – iunie 2026</p> <p>decembrie 2026</p> <p>decembrie 2026 – iunie 2027</p> <p>iunie - decembrie 2027</p> <p>decembrie 2027</p> <p>martie 2028</p>
Etapele și activitățile cheie în conformitate cu cerințele Directivei privind Inundațiile pentru cel de-al 3-lea ciclu de planificare		
<ul style="list-style-type: none"> - actualizarea evaluării preliminare a riscului la inundații; - actualizarea hărților de hazard privind inundațiile și a hărților de risc privind inundațiile; - elaborarea proiectului Planului de Management actualizat al Riscului la 	<p>DI 14(1)</p> <p>DI 14(2)</p> <p>DI 14(3)</p>	<p>martie 2025</p> <p>martie 2026</p> <p>decembrie 2026</p>

Inundații;		
- consultarea proiectului Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații ;	DI 10(2)	decembrie 2026 – iunie 2027
- revizuirea Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații;	DI 14(3)	iunie - decembrie 2027
- publicarea, avizarea și Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații;	DI 14(3)	decembrie 2027
- raportarea către Comisia Europeană a Planului de Management actualizat al Riscului la Inundații;	DI 15(1)	martie 2028

ANEXĂ

BAZA LEGALĂ la nivel european

Implementarea Directivei Cadru Apă și a Directivei privind Inundațiile pune un accent special pe promovarea participării publicului și pe realizarea anumitor activități de comunicare, activități bazate pe cerințele legale definite de cele două Directive menționate și în conformitate cu Strategia de Comunicare a ICPDR.

PASAJE RELEVANTE ALE Directivei Cadru Apă:

Preambul (14) – Succesul acestei Directive se bazează pe o strânsă cooperare și pe acțiuni coerente la nivelul Comunității, a Statelor Membre și la nivel local, precum și pe informarea, consultarea și participarea publicului, inclusiv a utilizatorilor de apă;

Preambul (46) – Pentru a permite participarea publicului în general, în special a utilizatorilor de apă, la întocmirea și actualizarea planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice, este necesară furnizarea de informații corespunzătoare cu privire la măsurile preconizate și raportarea cu privire la evoluția punerii în aplicare a acestora, astfel încât publicul să poată interveni înainte de adoptarea deciziilor finale referitoare la măsurile necesare.

Articolul 14 - Informarea și consultarea publicului

1. Statele Membre încurajează participarea activă a tuturor părților interesate de punerea în aplicare a prezentei directive, în special de elaborarea, revizuirea și actualizarea planurilor de gestionare a districtului hidrografic. Statele Membre se

asigură că, pentru fiecare district hidrografic, publică și pune la dispoziția publicului, inclusiv a utilizatorilor, pentru comentarii:

(a) un calendar și un program de lucru pentru elaborarea planului, inclusiv declararea măsurilor care trebuie luate în materie de consultare, cu cel puțin trei ani înainte de începutul perioadei de referință a planului;

(b) o sinteză provizorie a problemelor importante de gospodărire a apelor identificate în legătură cu bazinul hidrografic în materie de gestionare a apelor, cu cel puțin doi ani înainte de începutul perioadei de referință a planului;

(c) un proiect al Planului de management al bazinului hidrografic, cu cel puțin 1 an înainte de începutul perioadei de referință a planului.

2. Statele Membre prevăd un termen de cel puțin șase luni pentru formularea în scris a observațiilor cu privire la aceste documente, pentru a permite o consultare și o participare active.

3. Aliniatele 1 și 2 se aplică și versiunii actualizate a planului.

Anexa VII – Planul de Management a Bazinului Hidrografic

A. Planurile de Management a Bazinului Hidrografic includ următoarele elemente:

.....

9. O scurtă prezentare a măsurilor luate pentru informarea și consultarea publicului, a rezultatelor acestora și a modificărilor aduse în consecință planului;

.....

11. Punctele de contact și procedurile pentru obținerea documentației de fond și a informațiilor menționate în articolul 14 alineatul (1), în special detalii cu privire la măsurile de control adoptate în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) literele (g) și (i) și datele reale de control colectate în conformitate cu articolul 8 și cu anexa V.

PASAJE RELEVANTE ALE DIRECTIVEI privind INUNDAȚIILE

Articolul 9

Statele membre iau măsuri adecvate pentru a coordona aplicarea prezentei Directive și pe cea a Directivei 2000/60/CE, axându-se pe posibilitățile de creștere a eficienței, pe schimbul de informații și pe realizarea de sinergii și beneficii comune cu privire la obiectivele de mediu stabilite la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE. În special:

1. dezvoltarea primelor hărți de hazard și de risc la inundații și revizuirea ulterioară a acestora, așa cum se prevede la articolele 6 și 14 ale prezentei Directive, se efectuează astfel încât informațiile pe care le conțin să fie consecvente cu informațiile relevante prezentate în conformitate cu Directiva 2000/60/CE. Acestea sunt coordonate cu revizuirile prevăzute la art. 5 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE și pot fi integrate în acestea;

2. dezvoltarea primelor planuri de gestionare a riscului la inundații și a revizuirilor ulterioare, conform articolelor 7 și 14 din prezenta Directivă, se efectuează, în coordonare cu și poate fi integrată în revizuirile Planurilor de gestionare ale bazinelor hidrografice prevăzute la articolul 13 alineatul (7) din Directiva 2000/60/CE;

3. implicarea activă a tuturor părților interesate în temeiul articolului 10 din prezenta directivă este coordonată, după caz, cu implicarea activă a părților interesate în temeiul articolului 14 din Directiva 2000/60/CE.

Articolul 10

(1) În conformitate cu legislația comunitară aplicabilă, statele membre pun la dispoziția publicului evaluarea preliminară a riscului la inundații, hărțile de risc și de hazard la inundații și planurile de gestionare a riscului la inundații.

(2) Statele membre încurajează implicarea activă a părților interesate în producerea, revizuirea și actualizarea planurilor de gestionare a riscului la inundații menționate în capitolul IV.